

[별지6] 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명	전주글로벌컨퍼런스 운영 (전주미래도시포럼)	담당자	국제협력담당관 서귀옥 (☎281-8637)
-----	----------------------------	-----	----------------------------

사업목적 및 필요성

- 글로벌도시 전주의 대변혁을 선도하는 글로벌포럼 개최를 통해 다양한 이슈 논의로 세계 리더도시 발돋움

사업개요

- 기 간 : 2023. 10. 12(목)~13(금)
- 위 치 : 전주시 일원 (주행사장 : 라한호텔)
- 규 모 : 1,000여명 참석(국내외 도시, 전문가, 일반인 등)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 990백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	990		330	310	350
국 비					
시 도 비					
시군구비	990		330	310	350

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 지방재정투자심사(자체) : '22. 11.
- UCLG-ASPAC 사무총장 등 전문가 자문 : '23. 1. ~
- 추경예산 확보 및 용역업체 선정 : '23. 6.
- 자매(우호)도시 초청 및 홍보 협조 : '23. 6. ~
- 연사 섭외 및 발표자료 수집 : '23. 6. ~
- 전국 시군구, 관내 대학교 홍보 및 참여요청 : '23. 9. ~
- 행사 추진 : '23. 10.

향후계획

- 전주미래도시포럼 2023 결과 및 행사 방향 논의
- 지방재정투자심사(전북특별자치도, '24.3)
- 전주미래도시포럼 2024 추진

사업변경 내역(해당시)

- '23년 본예산 2.8억 → '23년 1회추경 3.3억 (20%범위 내 증액)

사업명	에코시티 복합커뮤니티 센터 건립	담당자	회계과 강명기 (☎281-5056)
-----	-------------------	-----	------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 지역 주민에게 다양한 문화, 교육, 여가 시설을 제공하여 삶의 질을 향상시키고 이를 통해 주민 간 소통과 교류를 촉진하고, 세대 간 어우러지는 문화를 조성하고자 함.

□ 사업개요

- 기 간 : 2019 ~ 2024. 9.
- 위 치 : 전주시 덕진구 송천동2가 1312(에코시티부지 내)
- 규 모 : 부지 12,441.6㎡, 연면적 6,535.49㎡(지하1층 지상3층, 주차대수 105대)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 22,190백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	22,190	12,490	4,500	5,200	
국 비	6,012	6,012	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	11,978	6,478	4,500	1,000	-
지 방 채	4,200	-	-	4,200	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	--	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 생활SOC 공모사업 선정 등 행정절차 : '19. 10. ~ '20. 11.
- 기본 및 실시설계 용역 : '20. 12. ~ '21. 9.
- 공사 계약 및 착공 : '22. 3. ~ 4.
- 건축공사 준공 : '24. 6. 27.

□ 향후계획

- 건축공사 완료 : '24. 9.

사업명	소공인 집적지구 공동기반시설 구축사업	담당자	기업지원과 나수정 (☎281-2359)
-----	----------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 팔복동 집적지 내 공동기반 인프라 구축을 통한 소공인의 조직화협업화 유도

사업개요

- 기 간 : 사업기간 2020. 8. ~ 2024. 3. / 운영기간 2024. 5. ~ 2026. 4.
- 위 치 : 전주시 덕진구 신복로 80(팔복동1가 154-2)
- 규 모 : 대지면적 2,606㎡, 연면적 989,145㎡, 건축면적 566.6㎡, 3층

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,766백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,274	3,000	14	960	300
국 비	1,500	1,500	-	-	-
시 비	2,774	1,500	14	960	300

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 전주시 소공인 집적지구 공동기반 시설 준공 '24. 3.
- 운영기관 관리협약 체결 '24. 6.

향후계획

- 전주시 소공인 집적지구 공동기반시설 개관식 '24. 7.
- 운영기관 1차년도 사업 정산 '25. 3.

사업변경 내역(해당시)

- 미해당

사업명	서부권 복합복지관 건립	담당자	노인복지과 김미숙 (☎281-2317)
-----	--------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 서부지역 인구 증가에 따라 어르신 및 아동·가족 등이 행복한 여가생활을 영위할 수 있도록 노인복지관, 노인일자리기관, 가족센터를 포함한 복합복지관 건립

사업개요

- 기 간 : 2021. 1.~2025. 12.
- 위 치 : 전주시 완산구 효자동2가 1240-3, 1240-7
- 규 모 : 부지면적 5,079.7㎡ / 건축연면적 6,850㎡ / 지하2층, 지상5층

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 34,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	34,300	6,600	1,500	5,600	20,600
국 비	4,700	2,700		2,000	
시 도 비	300	300			
시군구비	16,800	3,100	1,500		12,200
지 방 채	12,000			3,600	8,400
기타(특별교부세)	500	500			

추진상황(추진단계 및 진도 : 23.6%)

- 서부권 복합복지관 건립 계획 수립 : '19. 12.
- 서부권복합복지관+가족센터 추진 : '20. 12.
- 공유재산관리계획안 승인 및 지방재정중앙투자심사 완료 : '21. 3.~6.
- 건축위원회 심의, 일상감사, 원가심사 완료 : '21. 8.
- 설계용역 추진 : '21. 12.
- 시장님 지시사항(주차장 추가확보) : '22. 8.
- 서부권 복합복지관 변경 계획 수립(주차장 추가) : '23. 1.
- 공유재산심사 관리계획(변경)안 승인 : '23. 4.
- 지방재정 중앙투자심사(재심사) 승인 : '23. 6.
- 설계용역 완료 : '23. 12.

향후계획

- 공사 및 감리용역 발주 및 계약 : '23. 12.~'24. 2.
- 건축공사(1차분) 기성준공 완료 : '24. 6.
- 주차장 토지 매입을 위한 보상액 사전결의 및 협의 : '24. 7.
- 건축공사(2차분) 추진 : '24. 7.~
- 주차장 부지매입, 조성 : '24. 8.~
- 공사 준공 : '25. 12.

사업변경 내역 : 해당없음

사업명	전주승화원 및 봉안당 현대화 사업	담당자	노인복지과 조아라 (☎281-2673)
-----	--------------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 화장장 건축물 및 화장로 시설 노후화로 인한 전주시 장사시설 문제점 해결
- 장사시설 신축으로 지속적으로 증가하는 화장율 대응, 장사시설 이미지 개선 및 양질의 장사 서비스로 유족 편의 제공
- 화장율의 지속적 증가를 대비한 봉안시설의 안정적인 수급대책 마련

□ 사업개요

- 기 간 : 2020. 7.~2025. 8.
- 위 치
 - (승화원) 전주시 완산구 효자동3가 산 170-1
 - (봉안당) 전주시 완산구 효자동3가 1036-6, 1033-5
- 규 모 : 화장장동, 유족편의시설, 유택동산, 봉안당
 - (화장장동) 1,870㎡, 2층, 화장로 8기, 주차대수 46대
 - (유족편의시설) 754㎡, 2층
 - (유택동산) 63.16㎡
 - (봉안당) 3,000㎡, 15,000기, 주차대수 100대

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 33,323백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	33,323	11,895	3,167	3,000	15,261
국 비	7,980	4,830			3,150
시 도 비	1,710	1,035			675
시군구비	11,133	830	2,867		7,436
지 방 채	12,000	5,000		3,000	4,000
기 타(특교세)	500	200	300		

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 54%)

- 전주승화원 및 봉안당 현대화사업 추진 : '19. 4.~
- 사업변경에 따른 중앙재정투자심사 및 공유재산 완료 : '23. 3.~6.
- 전주 승화원 사용료 조례 개정 : '23. 6.
- 신축 화장장 개장 : '23. 7. 1.
- 유족편의시설 및 유택동산 공사 완료 : '24. 5.

□ 향후계획

- 봉안당 신축 설계용역 재착수 : '24. 7.
- 봉안당 신축 공사 발주 및 착수 : '25. 7.
- 기존 봉안당 철거 및 주차장 공사 완료 : '26. 7.

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명	공립 치매전담형 종합요양시설 설치	담당자	노인복지과 김진향 (☎281-2838)
-----	--------------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 공립 치매전담형 시설을 확충하여 치매 인구 증가에 대비하고 치매 노인 공적 지원을 강화하여 치매노인 가족의 부양 부담 경감 및 공공성 강화

□ 사업개요

- 기 간 : 2020. 7.~2027. 12.
- 위 치 : 전주시 덕진구 동부대로 926 일원(사랑의 집 유희부지, 시유지)
- 규 모 : 연면적 3,600㎡정도, 지하1층(주차장)~지상4층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 17,560백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	17,560	4,945	0	0	12,615
국 비	4,351	4,351			
시 도 비	544	544			
시군구비	12,665	50			12,615

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

- 공립치매전담형 종합요양시설 추진계획 수립 : '21. 5.
- 토지사용승낙 공개 모집 (3개 법인 신청) : '22. 7.
- 신청지 타당성 조사 및 기본계획수립 용역 완료 : '22. 12.
- 부지 확정(시유지) : '23. 3.
- 부지확정에 따른 타당성 조사 및 기본계획 용역 의뢰 : '23. 6.
- 공유재산 심의 완료 : '23. 9.
- 시설 계획 변경 승인(시유지, 전주시1개소) : '23. 10.
- 건립 기본구상 및 타당성조사 연구용역 완료 : '23. 10.
- 지방재정투자사업 심사 승인 : '24. 3.
- 건축기획용역 발주 : '24. 4.

□ 향후계획

- 공공건축 지원센터 사전검토 및 건축설계공모 운영위원회 심의 : '24. 9.
- 설계공모 발주 : '24. 10.

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명	전주시 장애인체육복지센터 건립	담당자	장애인복지과 황선화 (☎281-5193)
-----	------------------	-----	---------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 서비스 이용을 위해 각 기관 이동불편을 해소하고 재활체육·평생교육·자립생활 및 가족지원 등 한공간에서 원스톱으로 서비스를 제공받고 다양한 복지 욕구를 충족할 수 있는 체육과 복지를 결합한 통합형 장애인복지허브기관 건립

□ 사업개요

- 기 간 : 2021. ~ 2027.
- 위 치 : 덕진구 여의동 1189-1 외 5필지(월드컵경기장 부지내)
- 규 모 : 부지면적 9,465㎡, 연면적 6,400㎡, 지하1층~지상4층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 34,444백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	34,444	98	622	4,487	29,237
국 비	6,000	77	482	4,441	1,000
시 도 비	1,112		112		1,000
시군구비	27,332	21	28	46	27,237

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 설계 중, 40%)

- ('20. 9.) 2021년 생활SOC 복합화사업 공모 선정
- ('21. 5.) 전라북도 지방재정투자심사
- ('21. 11.) 중기지방재정계획반영, 건축기획 심의
- ('22. 12.) 사업계획변경(사업기간, 연면적, 사업비)
- ('23. 4.) 공유재산 관리계획 의회 동의
- ('23. 5.) 중앙투자심사
- ('23. 6.) 부지 도시계획시설 변경 결정
- ('23. 8.) 설계용역 착수
- ('23. 1.) 공공디자인 심의
- ('24. 3.) 중간설계 완료 및 기술자문위원회 심의

□ 향후계획

- 설계용역 완료 ('24. 9.)
- 공사착공 및 완공('24. 10. ~'27. 5.)

사업명	전주시립미술관 건립	담당자	문화정책과 이승주 (☎281-2237)
-----	------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 지역문화예술의 중심지로서의 도심형 시립미술관을 건립하여 시민의 문화향유 기회를 확대하고 지역의 문화 브랜드로서의 가치 창출

□ 사업개요

- 기 간 : 2020. ~ 2026.
- 위 치 : 덕진동1가 1220-16 외 7필지
- 규 모 : 대지면적 5,650㎡, 연면적 12,000㎡
- 내 용 : 전주시립미술관 건립 및 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 49,189백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	49,189	3,180	50	2,259	43,750
국 비					
시 도 비					
시군구비	49,189	3,180	50	2,259	43,750
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 타당성조사 및 기본계획 용역 : '22. 4.~11.
- 건축기획용역 : '23. 4.~9.
- 전주시립미술관 건립추진위원회 설치 및 작품수집 조례 개정 : '23. 6.
- 건축 설계공모 추진 : '24. 2.~5.

□ 향후계획

- 기본 및 실시설계, 행정절차 이행 : '24. 7.~'25. 2.
- 착공 및 준공 : '25. 4.~'26. 12.

사업명	우리웃놀이 세대전승 사업	담당자	문화정책과 정호준 (☎281-2735)
-----	---------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 국가무형문화재인 웃놀이의 가치를 이해하고 확산시킴과 더불어 다음 세대로의 지속적인 전승을 위한 목적

사업개요

- 기 간 : '23. 6. ~ 12.
- 위 치 : 한국전통문화전당 및 전주시 일원
- 규 모 : 웃놀이 관련 기록화·교육·문화체험·행사(웃놀이 대회) 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	200	-	192	-	-
국 비	100	-	96	-	-
시 도 비	30	-	29	-	-
시군구비	70	-	67	-	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 지방재정투자심사(자체) 심의 완료 및 사업비 교부 : '23. 6.
- 사업 추진 : '23. 6. ~12.
- 사업 정산 : '24. 3.

향후계획

- 해당없음

사업변경 내역

- (1차) 사업기간 및 예산 변경
 - 사업기간 : (당초) '23. 4. ~ 12. → (변경) '23. 6. ~ 12.
 - 예산 변경 : 인건비 감액 및 운영비 증액(사유 : 웃놀이 교육 횟수 증가)
- (2차) 세부사업 예산 변경
 - 인건비·여비 감액 및 운영비 증액(사유 : 세부사업별 운영을 위한 조정)

사업명	전주대사습놀이 전국대회	담당자	문화정책과 최새슬 (☎281-5092)
-----	--------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 국악계 최고 권위와 역사를 자랑하는 전주대사습놀이는 국내 국악분야 최고 등용문으로 유능한 국악예술인 발굴 및 양성, 전통예술인들에게 화합의 장 제공
- 국악의 본고장인 전주에서 전승되고 있는 전주대사습놀이의 효율적인 보존 도모 및 한국을 대표하는 민족 예술의 전통성 전수

사업개요

- 기 간 : '23. 5. ~ 6.
- 위 치 : 전주시 일원(전주대사습청, 국립무형유산원 등)
- 규 모 : 국악경연대회(성인 13개 부문, 학생 10개 부문)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 540백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,130	540	540	525	525
국 비					
시 도 비	1,130	290	290	275	275
시군구비	1,000	250	250	250	250
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 사업 추진 : '23. 5. ~ 6.
- 사업 정산 : '24. 7.

향후계획

- 제50회 전주대사습놀이 전국대회 개최 : '24. 5. ~ 6.

사업명	전주한옥마을 야간상설공연	담당자	문화정책과 형소진 (☎281-2546)
-----	---------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 전주의 이야기를 기반으로 하는 '마당창극'을 제작하여 지역의 문화를 알리고 전주를 대표하는 브랜드 공연화 추진

사업개요

- 기 간 : 2023. 5. ~ 10.(연례반복)
- 위 치 : 전주한벽문화관
- 규 모 : 마당창극 총 20회

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 360백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	1,080	-	360	360	360
국 비					
시 도 비	300	-	100	100	100
시군구비	300	-	100	100	100
지 방 채					
민간자본					
기 타	480	-	160	160	160

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 출연진 모집 : '23. 1. ~ 2.
- 2023년 마당창극 공연(총 20회) : '23. 5. ~ 10.

향후계획

- 2024년 마당창극 공연 추진 : '24. 5. ~ 10.

사업명	전주단오	담당자	문화정책과 황수지 (☎281-2682)
-----	------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 한국의 5대 명절 중 하나인 단오를 맞이하여, 풍년을 기원하는 풍년기원제와 세시풍속을 체험하는 등 전주단오의 전통성을 이어 무형유산등재를 추진하고자 함

사업개요

- 기 간 : 2023. 6.
- 위 치 : 전주덕진공원
- 규 모 : 2만명

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 120백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	360		120	120	120
국 비					
시 도 비					
시군구비	360		120	120	120
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2023 전주단오 추진(풍년기원제, 세시풍속 체험, 전통놀이 등)
- 전주단오 학술포럼 개최

향후계획

- 주민참여 전주단오 추진을 위한 추진계획 수립
- 전주단오 장기적 목표인 무형유산 등재 추진을 위해 전주단오의 전통성을 확보하기 위한 프로그램 지속 추진

사업명	세계 어린이 무형유산 축제	담당자	국가유산관리과 김슬기 (☎281-6537)
-----	----------------	-----	----------------------------

사업목적 및 필요성

- 어린이 대상 무형유산 공연, 전시, 체험 등의 종합축제 진행
- 무형유산에 대한 향유층을 어린이 포함 가족까지 확대

사업개요

- 기 간 : 2023. 6. ~ 12.
- 위 치 : 국립무형유산원 일대
- 규 모
 - 어린이 무형유산 공연 한마당(국내 7팀, 국외 3팀)
 - 어린이 무형유산 체험 부스 운영(25개 부스 설치)
- 보조사업자 : 유네스코 아태무형유산센터

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 360백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3601		120	120	120
시 도 비	180		60	60	60
시군구비	180		60	60	60

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2023 세계 어린이 무형유산 축제 완료 ('23. 6. ~ 12.)
- 유네스코 아태무형유산센터와 협약 체결('24. 7.)

향후계획

- 2024 세계 어린이 무형유산 축제 보조금 교부 및 계획 수립('24. 7.)
- 2024 세계 어린이 무형유산 축제 추진 ('24. 7. ~ 12.)
- 2024 세계 어린이 무형유산 축제 진행 ('24. 10. 4. ~ 10. 5.)

사업명	전주 세계 무형유산 대상	담당자	국가유산관리과 김슬기 (☎281-6537)
-----	---------------	-----	----------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 세계무형유산의 보호와 발전, 활용에 지대한 공을 세운 개인·단체에 대한 시상을 통해 공적을 기리고, 무형유산의 보호와 지속가능한 발전을 일깨울 수 있는 기반 구축
- 세계무형유산포럼과 연계하여 무형문화유산의 보고이자 세계적인 무형유산도시로서 전주를 알리는 계기 마련

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. 4. ~ 12.
- 위 치 : 국립무형유산원 일대
- 규 모
 - 전주세계무형유산대상 공모 및 심사·선정(3개팀)
 - 전주세계무형유산대상 운영위원회·심사위원회 운영
 - 전주세계무형유산대상 시상식(공연 및 연계행사 포함)
- 보조사업자 : (사)무형문화연구원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,038백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	1,038	573	155	150	160
시 도 비	519	286.5	77.5	75	80
시군구비	519	286.5	77.5	75	80

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '23 전주세계무형유산대상 운영위원회 구성 및 운영 : '23. 2. ~ 12.
- '23 국제공모, 심사위원회 구성 및 심사 진행 : '23. 3. ~ 7.
- '23 수상자 초청 및 시상식 추진 : '23. 9.
- '24 국제공모, 심사 진행 및 수상자 검증 : '24. 2. ~ 7.

□ 향후계획

- 2024 전주세계무형유산대상 홍보 및 수상자 초청 : '24. 7. ~ 8.
- 시상식 및 연계행사 추진 : '24. 9.

사업명	연명의례-전라감사 잔치를 베풀다	담당자	국가유산관리과 손명희 (☎281-5360)
-----	-------------------	-----	----------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 전주의 역사적·문화적 가치와 의미를 대중과 함께 공유하고 공감하는 역사 문화관광 프로그램 개발 및 운영
- 조선의 역사문화를 주제로 전주한옥마을과 전라감영을 잇는 역사문화관광 콘텐츠 활성화 및 권역 확장

□ 사업개요

- 기간 : 2023. 5. ~ 12. (7,8월 휴시기 제외)
- 위치 : 경기전, 전라감영, 팔달로 일대
- 규모 : 참여대상 및 인원 75명 내외
 - 출연진 55명 내외(해설사 1, 전라감사 1, 도사 1, 비장 1, 취타대 17, 충의군 8, 기수대 8, 중인 4, 무예단 5명, 판소리 2명)
 - ※ 고을수령 일행은 4명 ~10명 사전 모집하여 배치
 - 주요스텝 4명(총괄기획 1명, 연출감독 1명, 음향감독 1명, 분장 1명)
 - 진행 및 안전관리 16명(진행인력 6명, 자원봉사자 10명 이상)
- 보조사업자 : (사)전통문화마을

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 280백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	280		100	90	90
시도비	140		50	45	45
시군구비	140		50	45	45

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '23 연명의례-전라감사 잔치를 베풀다 완료('23. 5.~12.)
- '24 수행단체 선정 및 프로그램 기획·준비('24. 1.~5.)
- '24 연명의례-전라감사 잔치를 베풀다 프로그램 운영('24. 6.~7.)

□ 향후계획

- '24 연명의례-전라감사 잔치를 베풀다 프로그램 운영('24. 7~9.)
- 보조금 정산('24. 11.~12.)

사업명	왕과의 산책	담당자	국기유산관리과 손명희 (☎81-5360)
-----	--------	-----	---------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 전주의 대표적인 관광지 한옥마을을 대표하는 경기전을 중심으로 야간 콘텐츠 프로그램을 운영하여 관광객에게 볼거리를 제공하고 체류형 관광 유도
- 야간 경기전 문화유산 탐방 및 스토리텔링을 통한 역사 해설 등 역사적 배경을 활용한 지역문화유산 활용 상설 프로그램
- 지역청년예술인과 연계한 프로그램으로 일자리 창출 및 지역 경제 활성화 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. 4. ~ 12.
- 위 치 : 경기전
- 규 모
 - 진행인력 : 32명(연출 1명, 운영 2명, 스태프 29명)
 - 출연진 : 14명(배우 8명, 공연 6명)
 - 진행시간 : 총 100분
(문화유산해설 40분/휴식 및 대기 20분/퓨전국악공연 40분)
- 보조사업자 : 문화예술공작소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 918백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	918	588	130	100	100
시 도 비	459	294	65	50	50
시군구비	459	294	65	50	50

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '23 왕과의 산책 완료('23. 4.~12.)
- '24 수행단체 선정 및 콘텐츠 논의('24. 3.~4.)
- '24 왕과의 산책 프로그램 운영('24. 5.~7.)

□ 향후계획

- '24 왕과의 산책 프로그램 운영('24. 7.~10.)
- 정산 및 사업 모니터링('24. 11.~12.)

사업명	기린대로 간선급행버스체계(BRT) 구축	담당자	버스정책과 민경찬 (☎281-5106)
-----	-----------------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 전주시는 시내버스가 유일한 대중교통수단으로, 대중교통 서비스 체계의 획기적인 개선을 통한 대중교통 활성화 도모
- 버스노선과 통행량이 가장 많은 구간인 기린대로에 대중교통 간선축 형성 및 지방 도시의 BRT 선도모델 구축

□ 사업개요

- 기 간 : 2021. ~ 2025.
- 위 치 : 전주시 호남제일문 ~ 한벽교 교차로(기린대로)
- 규 모 : 10.6km, 6~8차로
- 위치도



□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 41,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	41,200		768	8,800	31,632
국 비	20,600		750	4,400	15,450
시군구비	20,600		18	4,400	16,182

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- BRT 기본구상 및 개발계획 수립 용역 : '21. 4월 ~ '22. 7월
- 국토부 BRT 종합계획 수정계획('21.~'30.)반영 : '21. 11. 8.
- 중앙투자심사 조건부 통과 : '22. 10. 31.
- BRT 개발계획 고시(전라북도) : '23. 6. 9.
- 기본 및 실시설계 용역 추진 : '23. 9월 ~ '24. 9월
 - 경찰서 교통안전심의 통과(완산 '24.7.5. / 덕진 '24.7.9.)
 - 설계VE 추진중 : '24. 7월 ~ 8월
- 시민 의견수렴 및 홍보 용역 : '24. 4월 ~ '25. 2월
 - 시민사회단체 간담회 12회 추진
 - 시민워크숍 추진(기수당 40명가량 총 3기수, '24.7.12 / 7.13 / 7.17.)

□ 향후계획

- 기본 및 실시설계 용역 준공 : '24. 9월
- 중앙투자심사 2단계 심사 : '24. 9월
- 실시계획 승인 및 고시(전북특별자치도) : '24. 10월
- 기린대로 BRT 착공 : '24. 11월
- 기린대로 BRT 준공 : '25. 하반기

사업명	농산물산지유통센터건립지원	담당자	농업정책과 김영경 (☎281-5070)
-----	---------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 산지유통 기반시설 확충 및 농산물 통합마케팅 조직 가속화로 산지유통의 규모화·전문화를 실현하여 시장 교섭력을 높이고 농가소득 증대 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2022. 1. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 전주시 덕진구 전미동1가 326-11번지 일원
- 규 모 : 농산물산지유통센터건립(신축)
- 건축(지상1,2층) 3,904㎡ 및 선별기 3식(배·양파·딸기), 저온저장고 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,800		0	4,800	0
국 비	2,400	0	0	2,400	0
시 도 비	240	0	0	240	0
시군구비	240	0	0	240	0
지 방 채					
민간자본					
기 타	1,920	0	0	1,920	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 지방재정투자심사 및 실시설계, 건축인허가 : '22. 4. ~ 12.
- 기술검토 및 보조금 교부결정 : '23. 2.
- 나라장터 입찰 및 계약 : '23. 4. ~ 6.
- 사업착공 : '23. 6. ~
- 선별시스템 입찰 및 계약 : '23. 7. ~
- 건물내부 선별기 설치 및 건축사용승인 행정절차 진행 : '24. 9.

□ 향후계획

- 사업정산 : '24. 12.

사업명	도매시장 수산동 냉동창고 설치	담당자	농업정책과 백현일 (☎281-537)
-----	------------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 1993년 개장하여 사용해온 암모니아 냉동창고 시설의 노후화로 누출사고가 발생하여 작업자 및 이용자의 안전 및 인명사고 예방을 위하여 냉동창고에 대한 개선 필요

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. 1. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 전주시 농수산물 도매시장
- 사 업 량 : 수산동 전주공판장 냉동창고 설치(약 300평)
- 사업내용 : 냉동창고 교체(건축, 기계, 전기, 철거 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,800		0	2,000	2,000
국 비	2,400	0	0	0	0
시 도 비	240	0	0	0	0
시군구비	240	0	0	2,000	2,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 도매시장 냉동창고 암모니아 누출로 인한 사고 발생 : '22. 6. 21.
- 도매시장 냉동창고 부분 수리 및 의심배관 교체 : '22. 7. 22.
- 도매시장 냉동창고 정밀안전 진단결과 냉매교체 권장 : '22. 7. 29.
- 도매시장 냉동창고 지방채정 투자심사 : '22. 10. 27.
- 도매시장 냉동창고 개선공사 실시설계용역 시행 : '23. 3. 31.
- 도매시장 냉동창고 간담회 개최 및 진행방향 설정 협의: '23. 4. ~ 10.
- 도매시장 냉동창고 일상감사 의뢰 및 계약 심사 : '23. 10. 13.
- 도매시장 냉동창고 교체공사 착공 : '24. 2. 1.
- 도매시장 냉동창고 교체공사 선금 지급 : '24. 2. 5.
- 도매시장 냉동창고 교체공사 관급자재 납품완료 : '24. 6. 21.
- 도매시장 냉동창고 교체공사 준공완료(1차) : '24. 8. 30.

□ 향후계획

- 도매시장 냉동창고 교체공사 실시설계(2차) : '25. 1. ~ 2.
- 도매시장 냉동창고 교체공사 공사착공 : '25. 2. ~ 8.
- 도매시장 냉동창고 교체공사 준공완료 : '25. 8.

사업명	생활밀착형 서신도서관 리모델링 사업	담당자	도서관시설과 최진영 (☎230-1835)
-----	---------------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 16년 경과된 노후 서신도서관을 미래 지향적인 체험 활동형 복합공간으로 재정비하여 지역 주민들에게 생활속 문화향유 기회 확대 제공

사업개요

- 기 간 : 2021. 10. ~ 2024. 06.
- 위 치 : 전주시 완산구 서신천변14길 10
- 규 모 : 연면적 2,594㎡, 지상3~5층, 리모델링

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,800백만원(시비 2,800, 도특 500, 특교 500)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,800	60	2,880	860	-
시군구비	2,800	-	1,940	860	-
기 타	1,000	60	940	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 리모델링 실시설계 용역 : '22. 6. ~ '23. 3.
- 자체 투자심사 : '23. 2.
- 공사 착공 및 준공 : '23. 6. ~ 12.

향후계획

- 디자인가구 제작 및 설치 : '23. 12. ~ '24. 4.
- 운영계획 수립 후 개관 : '24. 6.

사업명	완산도서관 주차장 확충	담당자	도서관시설과 표효림 (☎230-1881)
-----	--------------	-----	---------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 완산도서관 주변 관광자원(완산칠봉, 완산벙커 등)과 연계하여 노후 시설물 철거 후 주차장 확충 및 야외광장 조성으로 이용객 및 관광객에게 편리한 이용·관광 환경 제공

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. 10. ~ 2026. 12.
- 위 치 : 전주시 완산구 곤지산4길 12
- 규 모 : 연면적 1,470㎡, 지하1/지상1층, 주차장 확충 102대 및 야외광장 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,860백만원(전액시비)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	7,860	-	-	2,300	5,560
시군구비	7,860	-	-	2,300	5,560

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 주차장 확충 타당성 조사 용역 사전 심의 : '23. 10.
- 자체 투자심사 : '23. 12.
- 주차장 확충 부지 내 지장물 철거 : '23. 12.

□ 향후계획

- 건축기획 용역 : '24. 2. ~ 5.
- 주차장 확충 및 야외광장 조성 설계용역 : '24. 6. ~ '25. 6.
- 주차장 확충 공사 추진 : '25. 8. ~ '26. 12.

사업명	효자4동주민센터(복합커뮤니티 센터) 신축	담당자	완산구 행정지원과 김영아 (☎220-5273)
-----	------------------------	-----	------------------------------

사업목적 및 필요성

- 행정구역 조정에 따라 분동된 효자4동은 분동 이후 현재까지 임차 건물을 주민센터로 사용하고 있는 실정으로 임시청사 이용에 불편을 겪어온 주민들에게 주민센터, 육아종합지원센터, 다목적 강당 등을 포함한 복합커뮤니티 센터 건립으로 주민 생활 편의 증진 및 커뮤니티 활성화를 도모하고자 함.

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2025년
- 위 치 : 전주시 완산구 효자동2가 1050번지 일원
- 규 모 : 연면적 3,563.41㎡(지상3층), 사업부지 12,585㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 23,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	23,200	4,450	2,700	4,240	11,810
국 비					
시 도 비					
시군구비	19,200	450	2,700	4,240	11,810
지 방 채	4,000	4,000			
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 투자심사(재심사) 및 공유재산 의회 변경 심의 : '22. 8. ~ 10.
- 토지 및 지장물 보상 협의(부지확보 및 매수협의 99%) : '22. 2. ~ 현재
- 사전용역 완료(도시계획시설 결정, 건축기획, 지반조사 용역 등) : '23. 7.
- 건축설계공모 및 설계용역 추진 : '23. 7. ~ 현재
- 행정절차 이행(각종 심의 및 인허가, 실사계획안가등) : '23. 9. ~ 현재

향후계획

- 행정절차 이행(일상감사 및 계약심사, 원가심사 등) : '24. 8. ~ 9.
- 공사착공 및 완료 : '24. 9. ~ '25. 12.

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음