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[별지 6]  개별 지방채 발행사업 추진현황
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사업명 아동・청소년센터 건립 담당자 교육청소년과 박경배(☎281-2253)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 동부권 청소년시설 건립으로 전주시 청소년들의 문화격차를 해소하고

    청소년들의 역량 개발 및 건전한 문화활동을 지원하고자 함.

□ 사업개요
 ❍ 기 간 : 2016. 1. ~ 2020. 3.

 ❍ 위 치 : 전주시 덕진구 인후동1가 807-3번지 외 1필지

 ❍ 규 모 : 부지 1,286㎡, 건물 연면적 2,365㎡(지하1/지상4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 5,600백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2018년 2019년 2020년 이후
계 5,600 300 3,872 1,428

지 방 채 1,700 1,700
국    비 3,172 2,172 1,000
시 도 비
시군구비 728 300 428

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  50 %)
 ❍ 아동청소년센터 (건립․설계)심의위원회 운영           : 2018. 03. ~ 07.

 ❍ 전주시설계자문위원회 심의                          : 2018. 04.

 ❍ 설계용역 완료                                      : 2018. 07.

 ❍ 공사착공(착수계 제출)                               : 2018. 9. 20.

□ 향후계획
 ❍ 공간 활용방안 전문가 자문                         : 2019. 03. ~ 04.

 ❍ 아동청소년센터 설계 변경                          : 2019. 06. ~ 07.

 ❍ 아동청소년센터 내부인테리어 설계 용역             : 2019. 07. ~ 12.

 ❍ 아동청소년센터 내부 인테리어 공사                 : 2020. 01. ~ 03.

□ 사업변경 내역

구분 당초 변경 사유

공사기간 변경 2016. 1.~
2019. 9.

2016. 1.~
2020. 3.

동절기 공사 일시정지 및 내부 
구조변경에 따른 공사기간 연장
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사업명 국립무형유산원 문화시설지구 조성사업 담당자 문화정책과 박금숙(☎281-5128)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 국립무형유산원 주변 문화시설지구 부지매입 및 도로개설을 통한 지역주민 

복리 증진과 무형유산복합조성지구 조성(국비사업)사업 차질없이 추진

□ 사업개요
 ❍ 기 간 : 2014. ~ 2020.

 ❍ 위 치 : 국립무형유산원 주변 문화시설지구

 ❍ 규 모 : 

    - 부지매입 : 62필지 8,230㎡(동측-22필지 3,601㎡, 서측-40필지 4,629㎡)

    - 도로개설 : L=130m, B=10m (서편 기존도로 확장개설)

    - 지장물 철거 : 43개소 건축물, 담장 등 구조물

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 8,900백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2018년 2019년 2020년 이후
계 8,900 5,200 1,800 800 1,100

지 방 채 1,800 1,800
국    비 2,000 2,000
시 도 비
시군구비 5,100 3,200 800 1,100

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)
 ❍ 도시계획시설 실시계획 인가 및 고시(도보)             : 2014. 04. 04.

 ❍ 감정평가 3회, 보상협의 및 매수(57필지매입)           : 2014. 06. ~ 

□ 향후계획
 ❍ 석면조사 용역 및 지장물 철거 설계 용역             : 2019. 02. ~ 04.

 ❍ 도로개설 설계용역 및 도시관리계획 결정 용역          : 2019. 02. ~

 ❍ 잔여토지 보상협의 및 협의매수 중                   : 2019. 05. ~

 ❍ 지장물 철거 및 도로개설                             : 2019. 08. ~ 11 

 ❍ 잔여토지 협의매수 완료 예정                         : 2019. 12

 ❍ 문화재청과 부지교환(상수도계량기시험소 이전 후)          : 2020. 01
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사업명 전주 제1산업단지 재생사업 담당자 중소기업과 송정훈(☎281-5122)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 도로, 주차장 등 기반시설 확충으로 기업환경 및 근로환경 개선

 ❍ 친환경 첨단업종으로 개편하여 고부가가치 창출 및 기업경쟁력 강화

□ 사업개요
 ❍ 기 간 : 2010. ~ 2020.

 ❍ 위 치 : 전주시 덕진구 팔복동 전주 제1산업단지 일원

 ❍ 규 모 : 산단재생 1,806천㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 67,500백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2018년 2019년 2020년 이후
계 67,500 43,726 4,000 6,200 13,574

지 방 채 13,000 10,000 3,000
국    비 29,500 23,026 1,000 3,000 2,474
시 도 비
시군구비 25,000 10,700 3,200 11,100
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)
 ❍ 노후산단 재생사업 우선 사업지구 선정                : 2009. 09.

 ❍ 재생사업지구 지정 및 재생계획 고시                  : 2012. 06.

 ❍ 재생계획(변경) 및 재생시행계획 승인고시              : 2015. 11.

 ❍ 공사 착공                                           : 2016. 06.

 ❍ 철길명소화 사업(도로정비공사) 착공                   : 2018. 02.

□ 향후계획
 ❍ 팔과정로(대로1-1호선) 신설 및 확장(중로 우회도로 포함) 완료 : 2019. 09.

 ❍ 철길명소화 사업(도로정비공사) 준공                   : 2020. 12.

 ❍ 지원․주거시설용지 내 도로개설 및 주차장 설치 완료    : 2020. 12.
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사업명 북부권 국도대체우회도로개설
(용진~우아1) 담당자

걷고싶은도시과 
박미리(☎281-2442)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 시가지 통과 국도(17, 27호선) 교통량 분산으로 시내권 교통정체 해소

 ❍ 북부권 국도대체우회도로(용정~용진) 1단계 연계사업으로 북부권 우회도로 

    교통망 완성

□ 사업개요
 ❍ 기 간 : 2013년 ~ 2023년(11개년)

 ❍ 위 치 : 완주군 용진명 용흥리~완산구 색장동(국도17호선)

 ❍ 규 모 : 연장 9.8km(전주시 구간 6.58km), 폭 12.5(4차로 전제 2차로)

 ❍ 시 행 : 공사-익산지방국토관리청, 용지보상-전주시

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 214,800백만원(국비 184,800, 전주시 30,000)

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2018년 2019년 2020년 이후
계 30,000 1,000 5,400 5,100 18,500

지 방 채 5,000 5,000
국    비
시군구비 25,000 1,000 400 5,100 18,500
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 56%)
 ❍ 1공구(용진-전진로) 공사착공                          : 2016. 09.

 ❍ 1공구 용지매입                                       : 2018. 10.

  ※ 2019년 현재까지 115억원으로 총 162필지 92,179㎡ 중 91필지 38,061㎡ 매입

□ 금후계획
 ❍ 1공구 중앙토지수용 재결 신청                        : 2019. 05.

 ❍ 2공구(전진로~색장동) 공사착공                        : 2019. 07.

 ❍ 1공구 토지수용 재결                                 : 2019. 10.

 ❍ 1공구(용진~우아) 4차로 확정                          : 2019. 11.

 ❍ 전체구간 공사완료                                   : 2023. 12.
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사업명 국민체육센터 건립지원 담당자 체육산업과 이기웅(☎281-2921)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 생활체육에 대한 시민들의 다양한 요구를 충족시킬수 있는 국민체육센터를

    건립하여 생활스포츠 활성화를 통한 건강한 삶 구현

□ 사업개요
 ❍ 기 간 : 2014. 7. ~ 2019. 9.

 ❍ 위 치 : 전주시 완산구 평화동2가 321-1 외 1필지

 ❍ 규 모 : 대지면적 12,377㎡, 연면적 2,894㎡, 지하1/지상2층

 ❍ 내 용 : 다목적체육관(농구, 배구, 배드민턴, 당구, 탁구, 에어로빅 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 11,593백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2018년 2019년 2020년 이후
계 11,593 6,217 5,376

지 방 채 3,200 3,200
국    비 3,000 3,000
시 도 비
시군구비 5,393 3,217 2,176
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)
 ❍ 공유재산관리계획 의회 동의   : 2014. 07.

 ❍ 중앙 지방재정투자심사   : 2015. 05. ~ 10.

 ❍ 도시계획시설결정   : 2015. 06.

 ❍ 기본 및 실시설계 용역 완료   : 2016. 12.

 ❍ 공사착공   : 2017. 11.

□ 향후계획
 ❍ 전주시시설관리공단 위탁관리동의안 의회 동의   : 2019. 09.

 ❍ 사업완료   : 2019. 09.

 ❍ 전주 국민체육센터 운영   : 2019. 10. ~
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사업명 국민체육센터 건립지원(장애인형) 담당자 체육산업과 이기웅(☎281-2921)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 장애인들의 심신단련 및 재활을 도모하고 교육, 문화 프로그램 등을 운영하여 

    여가문화를 통한 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요
 ❍ 사업명 : 전주 어울림 국민체육센터 건립

 ❍ 기  간 : 2015. 4. ~ 2018. 11.

 ❍ 위  치 : 전주시 덕진구 송천동1가 186

 ❍ 규  모 : 대지면적 ㎡, 연면적 4,528㎡, 지상2층

 ❍ 내  용 : 론볼장 및 다목적체육관(농구, 배드민턴, 헬스, 요가 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 8,970백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2018년 2019년 2020년 이후
계 8,970 6,970 2,000

지 방 채 1,200 1,200
국    비 5,291 5,291
시 도 비
시군구비 2,479 1,679 800
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
 ❍ 공유재산관리계획 의회 동의   : 2015. 09.

 ❍ 중앙 지방재정투자심사   : 2015. 07.

 ❍ 일상감사 및 원가심사   : 2016. 11.

 ❍ 공사착공   : 2017. 11.

 ❍ 사업완료   : 2018. 11.

 ❍ 전주시시설관리공단 위탁운영   : 2018. 12. ~

□ 향후계획
 ❍ 전주시시설관리공단 위탁 운영 계속   : 별도 해지시까지
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사업명 덕진보건소 건립 담당자 보건행정과 정대선(☎281-6210)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 보건복지 인구 과밀화 현상을 해소하고 보다 나은 보건서비스 증진을 위한
    지역주민 밀착형 공공보건의료서비스 제공
  

□ 사업개요
 ❍ 기 간 : 2015. ~ 2021.
 ❍ 위 치 : 전주시 덕진구 우아동 3가 747-80
 ❍ 규 모 : 부지 3,625.90㎡(1,097평), 건축 연면적 6,961.64㎡(2,105평)
  

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 14,934백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2018년 2019년 2020년 이후
계 14,934 4,018 0 4,000 6,916

지 방 채 4,000 4,000
국    비
시군구비 10,934 18 4,000 6,916

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)
 ❍ 덕진보건소 신축부지 확정                             : 2015. 07.
 ❍ 지방재정 투자심사(중앙)                               : 2015. 11.
 ❍ 도시관리계획 폐지 용역완료                           : 2016. 02.
 ❍ 도시관리계획시설 변경(시장폐지) 결정 고시             : 2016. 04.
 ❍ 보건소 신축계획 일부변경(주차장 확대)                 : 2016. 09.
 ❍ 건축 현상 설계 공모                                  : 2017. 03.
 ❍ 현상설계 공모작 당선작 발표                          : 2017. 07.
 ❍ 건축 기본 및 실시설계 용역 계약                      : 2017. 08.
 ❍ 실시설계 용역 완료                                   : 2018. 11. 21.
 ❍ 시공사 계약 체결                                     : 2018. 12. 10.
 

□ 향후계획
 ❍ 덕진보건소 건립공사 착공 주민 설명회                : 2019. 06.
 ❍ 덕진보건소 신축공사 착공식                          : 2019. 07.
 ❍ 덕진보건소 준공 및 개소                             : 2021.
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사업명  중화산도서관 건립 담당자 완산도서관
강명기(☎230-1835)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 시민의 독서문화를 선도하고 모든 세대를 아우르는 생활 속 문화 공간 및 

    전주시 대표(거점) 도서관 건립으로 인문도서 위상 제고

□ 사업개요
 ❍ 기 간 : 2015. 1. ~ 2019. 12.

 ❍ 위 치 : 전주시 완산구 중화산동2가 산66번지 외 6필지

 ❍ 규 모 : 부지 3,397㎡, 건물 연면적 3,623㎡(지하1/지상4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 10,300백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2018년 2019년 2020년 이후
계 10,300 2,482

지 방 채 2,500 2,500
국    비 3,000 1,500 1,500 1,500
시 도 비
시군구비 3,800 2,100 2,000 700
기    타 1,000 1,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)
 ❍ 지방재정 투·융자 심사(전북도)                        : 2014. 10.

 ❍ 동절기공사 일시정지                                  : 2017. 12.

 ❍ 동절기공사 일시정지 해제 및 공사재개                 : 2018. 03.

  - 습식공사 및 외부 공사(공정율 : 70%)

□ 향후계획
 ❍ 중화산도서관 준공                                    : 2019. 08.

 ❍ 중화산도서관 개관                                    : 2019. 12.

□ 사업변경 내역
 ❍ 사업규모 변경 : 당초 연면적(3,623㎡) → 변경 연면적(4,042㎡)

 ❍ 총사업비 변경 : 당초 96억원 → 변경 103억원
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사업명 하리교 재가설 담당자 걷고싶은도시과
김형근(☎281-2452)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 동북부권의 원활한 교통소통과 사고예방을 위해 북전주(삼례) IC와 연결되는

    신미교차로 인접 하리교 확장으로 물류 교통체계 및 교통안전 선진화 구현

□ 사업개요
 ❍ 기 간 : 2016. ~ 2019.(4년)

 ❍ 위 치 : 전주시 전미동 신미산마을~완주군 삼례읍 하리마을(만경강 횡단)

 ❍ 규 모 : 연장 425m, 폭 8m(2차로) ⇨ 21m(4차로)

 ❍ 시 행 : 익산지방국토관리청(국토교통부)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 24,711백만원(국비 12,605, 전주시 6,053, 완주군 6,053)

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2018년 2019년 2020년 이후
계 24,711 19,500 4,500 711

지 방 채 2,400 2,400
국    비 12,605 12,000 605
시 도 비
시군구비 3,653 1,100 2,500 53
기    타 6,053 4,000 2,000 53

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)
 ❍ 하리교 확장 건의(전주시→익산청, 국교부)           : 2008. ~2015.

 ❍ 총사업비 변경 승인(기재부)                        : 2015. 10.

   ※ 지방비 부담조건 : 국비 50%, 전주시 25%, 완주군 25%

 ❍ 하리교 재가설 사업비 부담요청(익산청→전주시)     : 2015. 12.

 ❍ 하리교 협약체결(익산청·전주시·완주군)           : 2016. 04.

 ❍ 공사착수                                         : 2016. 07.

 ❍ 하리교(당초) 철거                             : 2018. 02.

□ 금후계획
 ❍ 공사완료                                         : 2019. 06.
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사업명 동남부권 공영주차장 조성 담당자 교통안전과 정혜진(☎281-2182)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 한옥마을 관광객 증가로 근본적인 주차난 해소를 위하여 인근지역에 대형

    주차장을 조성하여 한옥마을 주차난을 해소하고자 함

□ 사업개요
 ❍ 기 간 : 2015. 4. ~ 2018. 12.

 ❍ 위 치 : 전주시 완산구 대성동 344-5번지 일원

 ❍ 내 용 : 대규모 공영주차장 조성

 ❍ 규 모 : 28,140㎡(노외주차장, 주차면수 636면)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 10,200백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2018년 2019년 2020년 이후
계 10,200 875 8,625 700

지 방 채 3,000 3,000
국    비 375 375
시 도 비
시군구비 6,325 5,625 700
기    타 500 500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
 ❍ 주차장 조성계획 수립 및 지방투융자 심사 완료   : 2014. 11.

 ❍ 도시계획시설 결정 및 실시설계용역 완료        : 2016. 03.

 ❍ 경관심의 완료                                  : 2016. 08.

 ❍ 토지분할 및 감정평가, 보상협의        : 2016. 09. ~ 2017. 08.

 ❍ 효천지구 사토발생에 따른 성토공사 시행        : 2017. 07. ~ 10.

 ❍ 동남부권 공영주차장 조성사업 시행  : 2017. 12. ~ 2018. 12.

 ❍ 공영주차장 위탁‧운영 동의안 의회 가결  : 2018. 12. 10.

 ❍ 공영주차장 위‧수탁 계약 체결(시설관리공단)  : 2018. 12. 21.

□ 향후계획
 ❍ 전주한옥마을 대성공영주차장 운영 개시  : 2019. 01. 01
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사업명 완산체련공원 진입로 확장공사 담당자 완산 건설과
송재만(☎220-5487)

□ 사업목적 및 필요성

 ❍ 평화동, 삼천동 주민 및 완산체련공원과 모악산 이용객 증가에 따른 

    교통체증 해소와 자전거 및 보행자들의 보행환경 개선으로 안전사고 예방

□ 사업개요

 ❍ 기 간 : 2007. ~ 2022.

 ❍ 위 치 : 완산구 삼천3동 대왕장미 아파트 ~ 중인동 하봉교

 ❍ 규 모 : 도로확포장 L = 1,730 m , B = 6m → 20 m

    - 1단계 구간 : 대왕장미@ ~ 삼천교

    - 2단계 구간 : 중인삼거리 ~ 하봉보

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

 ❍ 총사업비 : 11,478백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2018년 2019년 2020년 이후
계 11,478 2,352 3,500 500 5,126

지 방 채 3,500 3,500
국    비
시    비 7,978 2,352 500 5,126
시군구비
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60 %)

 ❍ 1단계 도로확장(L=935m) 완료                        : 2018. 12.

 ❍ 2단계 도로확장(L=795m) 기본 및 실시설계 추진중

□ 향후계획

 ❍ 2단계 보상추진                                 : 2018. 10. ~ 2019. 12.

 ❍ 2단계 공사추진                                 : 2020. 01. ~ 2020. 11.
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사업명 호성동 배미실마을 진입도로 개설 담당자 덕진 건설과
신성철(☎270-6488)

□ 사업목적 및 필요성

 ❍ 호성동 배미실마을내 장기미집행 도시계획도로 개설로 교통환경 및 주거환경 개선 

□ 사업개요

 ❍ 기 간 : 2005. ~ 2018.

 ❍ 위 치 : 호성동 동부대로~배미실~초당마을

 ❍ 규 모 : 도시계획도로개설 L= 1,336m, B= 10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

 ❍ 총사업비 : 3,400백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2018년 2019년 2020년 이후
계 3,400 2,700 700

지 방 채 1,000 1,000
국    비
시 도 비
시군구비 2,400 1,700 700
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

 ❍ 도로개설 (하수도 box 및 포장)                  : 2007. ~ 2008.

   - 호성중교 ~ 초당마을(L=716m)

 ❍ 실시설계용역 및 실시계획인가고시              : 2017. 03. ~ 11.

 ❍ 1차분 공사 추진                               : 2018. 01. 04 ~ 11. 01

 ❍ 2차분 공사 추진                               : 2018. 03. 21 ~ 12. 26

 ❍ 전체사업완료                                  : 2018. 12. 26
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사업명 서곡광장~송천동 신풍리간 중로개설 담당자 덕진 건설과
조용상(☎270-6487)

□ 사업목적 및 필요성

 ❍ 북부권과 서남과 연결도로로 출퇴근시간 교통체증 가중화에 따른 불편해소

 ❍ 추천대교~송천동 신풍리간 도로개설이 완료됨에 따라 교통량 증가로 시민

    불편 호소 및 조기 개설 민원 다수 발생 빈발

□ 사업개요

 ❍ 기 간 : 2014. ~ 2021.

 ❍ 위 치 : 덕진구 팔복동 서곡광장 ~ 추천대교

 ❍ 규 모 : 도시계획도로개설 L= 1.54Km, B= 20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

 ❍ 총사업비 : 19,600백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2018년 2019년 2020년 이후
계 19,600 6,550 4,000 2,000 7,050

지 방 채 4,500 4,500
국    비
시 도 비
시군구비 14,650 1,600 4,000 2,000 7,050
기    타 450 450

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

 ❍ 2-1공구(서곡광장에서 215m) 공사완료              : 2015. 06. 05.

 ❍ 서곡광장~추천대교간 기본 및 실시설계용역 착수    : 2017. 04.

 ❍ 주민설명회 개최                                  : 2017. 10. 25.

 ❍ 서곡광장~추천대교간 공사 착수                    : 2018. 12. 24

 

□ 향후계획

 ❍ 1차분 공사 준공                                  : 2019. 12.

 ❍ 잔여구간 공사 준공                               : 2020. 01. ~ 2021. 03.
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